



Sede legale: Via di Campo Romano, 65 - 00173 ROMA Tel. 06 51686329 protocollo@consorziolazio.it
Cod. Fisc. e P. Iva 16452941004 - Pec: protocollo@pec.consorziolazio.it

**DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 97 DEL 13.07.2026**

Oggetto: DGR n. 370/2024 – Accordo per la Coesione della Regione Lazio – FSC 2021-2027 – Intervento n. 01 – “Aree industriali – manutenzione straordinaria strade -Agglomerato Consortile Rieti-Cittaducale” - codice SIGEM A0805P0001 - CUP G49D22000080002- CIG: **B83199CC30**
Approvazione III SAL e certificato di pagamento n. 3 con contestuale liquidazione della relativa fattura alla soc. GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI RIETI

- **Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 338 del 10/10/2025 si aggiudicavano i lavori per la realizzazione delle “Aree industriali – manutenzione straordinaria strade -Agglomerato Consortile Rieti-Cittaducale” in favore della Società GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL, P.IVA 00929490571, con sede in Via Maestri del Lavoro, n. 1/a – 02100 Rieti, a fronte di un ribasso del 34,207%;
- **Considerato** che in data 09/07/2025 è stato sottoscritto il contratto mediante atto rep 21276 racc. 13800 stipulato presso lo studio dell’Avv. Paolo Gianfelice notaio in Rieti concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 18, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, dei lavori di “Aree industriali – manutenzione straordinaria strade -Agglomerato Consortile Rieti-Cittaducale”- Codice CIG: B83199CC30 con un importo di contratto pari ad euro 1.718.965,36 compresi i costi per la sicurezza di euro 46.724,77 oltre IVA 22%;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 176 del 16/12/2025 con cui è stato modificato l’importo del SAL previsto all’articolo 2.17 del capitolato speciale di appalto “Accordo per la Coesione della Regione Lazio – FSC 2021-2027 – Intervento n. 01 – “Aree industriali – manutenzione straordinaria strade - Agglomerato Consortile Rieti-Cittaducale” nella misura del 10% dell’importo contrattuale;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto acquisito agli atti dell’Ente al prot.n. 2025-13379 del 14/11/2025;
- **Acquisita** la documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori, agli atti dell’Ente con il n. 2026-8561 di protocollo del 23.06.2026, relativa alla contabilità dei lavori in parola e, specificatamente, al SAL n. 3 a tutto il 23.06.2026;
- **Preso atto** di detto Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 23.06.2026 dell’importo totale di € 935.800,53 e del relativo certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal D.L. in data 23/06/2026 e dal RUP in data 06/07/2026, relativo al pagamento della rata n. 3 di € 220.300,00 oltre IVA (con modalità di split payment) quale credito dell’impresa;
- **Vista** la fattura n. 29 del 06.07.2026 della ditta GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL, relativa alla documentazione contabile sopra citata, dell’importo di € 220.300,00 oltre IVA (con modalità di split payment) per un totale di € 268.766,00;

Considerato che il CIG assegnato all’intervento in parola è il seguente: **B83199CC30**;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della contabilità dei lavori riferita allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2;

Ravvisata la necessità di dover procedere in merito;

DISPONE

- 1) Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 23.06.2026 dell’importo di € 935.800,53 e del relativo certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal D.L. in data 23/06/2026 e dal RUP

FROSINONE 03100 - Viale Giuseppe Mazzini, 30 -Tel. 0775 80051

LATINA 04100 - Via Carrara, 12/A - Tel. 0773 630685

RIETI 02100 -Via dell'Elettronica, snc - Tel. 0746 271106

GAETA 04024 - Loc Bevano, Piazzetta Giovanni Nini Matteis - Tel. 0771 472920

CASSINO - Via Cafari, snc - 03043 - Cassino (FR) - Tel. 0776 22699



Sede legale: Via di Campo Romano, 65 - 00173 ROMA Tel. 06 51686329 protocollo@consorziolazio.it
Cod. Fisc. e P. Iva 16452941004 - Pec: protocollo@pec.consorziolazio.it

in data 06/07/2026, relativo al pagamento della rata n. 3 di € 220.300,00 oltre IVA (con modalità di split payment) quale credito dell'impresa;

- 3) Di liquidare la fattura n. 29 del 06.07.2026 trasmessa dalla ditta GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL per una somma di € 220.300,00 oltre IVA (con modalità di split payment) per un totale di € 268.766,00 scaturente dal seguente quadro di spesa:
- SAL n. 3 del 23/06/2026 € 220.300,00
 - IVA (Split Payment) € 48.466,00
 - **TOTALE fattura** **€ 268.766,00**
- 4) Di disporre che il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul seguente codice IBAN: IT3600103014600000063233314, quale conto bancario "dedicato" a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i.;
- 5) Che tale procedura è stata individuata dai seguenti codici:
- codice SIGEM: A0805P0001
 - CUP: G49D22000080002
 - CIG: B83199CC30
- 6) Di dare atto che per la copertura finanziaria si fa riferimento alle risorse finanziate dalla Regione Lazio, giusta Determinazione n. G10463 del 01 agosto 2024;
- 7) di trasmettere il presente atto di liquidazione al servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti ed alla Regione Lazio per la relativa rendicontazione;
- 8) di ottemperare alle disposizioni in materia di trasparenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web consortile sezione amministrazione trasparente;
- 10) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE

(Sede Territoriale di Rieti)

Ing. Vincenzo DI VIZIO

FROSINONE 03100 - Viale Giuseppe Mazzini, 30 - Tel. 0775 80051

LATINA 04100 - Via Carrara, 12/A - Tel. 0773 630685

RIETI 02100 - Via dell'Elettronica, snc - Tel. 0746 271106

GAETA 04024 - Loc Bevano, Piazzetta Giovanni Nini Matteis - Tel. 0771 472920

CASSINO - Via Cafari, snc - 03043 - Cassino (FR) - Tel. 0776 22699

