



CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 194 DEL 20 LUGLIO 2026 – VERBALE N. 17

OGGETTO: DGR n. 370/2024 – Accordo per la Coesione della Regione Lazio – FSC 2021-2027 – Intervento n. 07: “Impianti di pubblica illuminazione - Fotovoltaico - Videosorveglianza in Comune di Aprilia” – Approvazione spesa finale

L'anno duemilaventisei, il giorno 20 del mese di luglio in Frosinone, nella sede Territoriale del Consorzio Industriale del Lazio, alle ore 12:00

IL COMMISSARIO

Prof. Raffaele Trequattrini, con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 febbraio 2026, n. T 00039, recante: “*Legge Regionale n. 23 del 29.12.2023, art. 6, comma 2 – rinnovo per la durata di un anno degli incarichi di Commissario Straordinario e di sub-Commissario Straordinario del Consorzio Unico Industriale del Lazio*”, pubblicato sul BURL N.17 del 26.02.2026;

Assiste il Direttore Generale del Consorzio Dr. Claudio Ferracci, con funzioni di segretario;

- Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 art. 6 concernente “*Modifiche all’art. 9 della Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 13 – Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale. Commissario del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale*”;
- Vista la Deliberazione del CdA del Consorzio Industriale del Lazio n. 34 del 17.02.2022 avente ad oggetto: “*Sviluppo e Coesione - Approvazione programma utilizzo investimenti infrastrutturali Consorzio Industriale del Lazio*”;
- Considerato che con la Deliberazione del CdA del Consorzio Industriale del Lazio n. 34 del 17.02.2022 avente ad oggetto “*Sviluppo e Coesione - Approvazione programma utilizzo investimenti infrastrutturali Consorzio Industriale del Lazio*” si stabiliva di:
 - approvare il Piano delle opere Infrastrutturali, volto a promuovere, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività industriali, artigianali, del commercio, del terziario e dei servizi;
 - richiedere le assegnazioni delle risorse necessarie rinvenienti dal FSC 2021-2027, da gestire nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione;
 - dare mandato e autorizzare il legale rappresentante del Consorzio a porre in essere e sottoscrivere tutti gli atti necessari per dare adempimento alla richiamata deliberazione, compresi i conferimenti degli incarichi professionali necessari per le spese tecniche;
- Vista la delibera CIPESS n.21 del 23/4/2024 recante “*Regione Lazio - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. e rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79/2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n.16/23*”;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 30/05/2024 di presa d’atto, alla luce delle modifiche apportate all’Accordo per la Coesione e Coesione con la delibera CIPESS n.21 del 23/4/2024, della rimodulazione del programma degli interventi che trovano copertura con risorse FSC 2021-2027 e dei relativi piani finanziari, come riportato nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione:
 - Allegato A1: Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale (quota FSC 21-27 ordinaria);
 - Allegato A2: Elenco interventi finanziati con l'Anticipazione FSC 21-27;
 - Allegato B1: Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (quota FSC 21-27 ordinaria);

- Allegato B2: Piano finanziario di spesa per singolo intervento (quota FSC 21-27 ordinaria);
- Considerato che tra gli interventi di cui sopra sono previsti al n. 07 i lavori per “Impianti di pubblica illuminazione - Fotovoltaico - Videosorveglianza in Comune di Aprilia”;
- Vista la Determinazione della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca della Regione Lazio n. G11227 del 26 agosto 2024, avente ad oggetto: “Accordo per la Coesione, di cui all’art.1, comma 1, lett. d) del Decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, approvato con delibera CIPESS n. 21 del 23/4/2024 – Intervento denominato: “Aree Industriali - Pubblica Illuminazione- Fotovoltaico-Videosorveglianza-Area Artigianale Aprilia”, codice SIGEM A0805P0007 CUP G17B21000000002 - finanziato con risorse FSC 2021-2027 - Impegno di spesa a favore del Consorzio Industriale del Lazio (cod. cred. 211933) sul capitolo di spesa U0000C24128 denominato “Utilizzazione della restituzione del psc lazio delibera CIPESS n. 79/2021 (risorse fsc 2021- 2027) - riprogrammazione delibera CIPESS n. 79/2021 (accordo per la coesione d.l. n. 124/2023) - interventi infrastrutturali aree industriali del lazio § contributi agli investimenti a amministrazioni locali”, di euro 613.270,90 a valere sulle annualità 2024-2025-2026”, con la quale la Regione impegna a favore del Consorzio Industriale del Lazio le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
- Tenuto conto della deliberazione C.S. n. 28 del 14.02.2025, quale autorizzazione a contrarre;
- Visto il Quadro Economico a base di gara, che si riporta di seguito:

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO		
Aree Industriali - Pubblica Illuminazione- Fotovoltaico-Videosorveglianza-Area Artigianale Aprilia		
QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori a corpo o a misura	€ 229.537,91
A.2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 116.365,84
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.516,13
	Importo totale parziale lavori a base d'asta	€ 375.419,88
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	€ -
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
B.4	Imprevisti	€ 29.992,56
B.5	Struttura di supporto al RUP (art. 15, c.6, D. Lgs.36/2023 e art. 3 all. I.2)	€ 3.754,20
B.6	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
B.7	Spese tecniche (art. 5, c. 8 Allegato I.7, D.lgs. 36/2023):	
B.7a	PFTE e Progetto esecutivo	€ 36.000,00
B.7b	Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 44.000,00
B.7c	Collaudo tecnico funzionale degli impianti	€ 4.000,00
B.7d	Supporto al RUP per la verifica della progettazione (art. 42 D.lgs. 36/2023)	€ -
B.7e	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 3.360,00
	Totale spese tecniche	€ 87.360,00
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45, D. Lgs.36/2023)	€ 7.508,40
B.9	Spese per commissione giudicatrici	€ -
B.10	Contributo ANAC	€ -
B.11	IVA [22%] su lavori (A), lavori in amministrazione diretta (B.1), allacciamenti (B.3) e imprevisti (B.4)	€ 89.190,74
B.12	IVA [22%] su rilievi, accertamenti e indagini (B.2)	€ -
B.13	IVA [22%] su spese tecniche (B.7) e commissioni giudicatrici (B.9)	€ 19.219,20
B.14	IVA [22%] su spese struttura di supporto al RUP (B.5)	€ 825,92
	Importo totale parziale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 237.851,02
A) + B)	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 613.270,90

- Atteso che ai fini della realizzazione di suddetta opera il Consorzio Industriale del Lazio, con Deliberazione del C.S. n. 164 del 19.06.2025 è stato approvato l’esito di gara e aggiudicato all’impresa Cogedis srl con sede in Via San Lorenzo, 6 – 03043 – Cassino (FR) – P.IVA: 02190290607 - con il ribasso del 4,10 % sull’importo a base d’asta, per l’importo di € 361.237,83 (€ 331.721,70 + € 29.516,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, dando atto che, a seguito degli esiti di gara risulta il seguente Q.T.E. rimodulato:

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO		
Aree Industriali - Pubblica Illuminazione- Fotovoltaico-Videosorveglianza-Area Artigianale Aprilia		
QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO		
A)	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 4,10%	€ 215.355,86
A.2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 116.365,84
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.516,13

	Importo totale parziale lavori post affidamento	€ 361.237,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	€ -
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
B.4	Imprevisti	€ 29.992,56
B.5	Struttura di supporto al RUP (art. 15, c.6, D.Lgs.36/2023 e art. 3 all. I.2)	€ 3.754,20
B.6	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
B.7	Spese tecniche (art. 5, c. 8 Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023):	
B.7a	PFTE e Progetto esecutivo	€ 36.000,00
B.7b	Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 44.000,00
B.7c	Collaudo tecnico funzionale degli impianti	€ 4.000,00
B.7d	Supporto al RUP per la verifica della progettazione (art. 42 D.Lgs. 36/2023)	€ -
B.7e	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 3.360,00
	Totale spese tecniche	€ 87.360,00
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs.36/2023)	€ 7.508,40
B.9	Spese per commissione giudicatrici	€ -
B.10	Contributo ANAC	€ -
B.11	IVA [22%] su lavori (A), lavori in amministrazione diretta (B.1), allacciamenti (B.3) e imprevisti (B.4)	€ 86.070,69
B.12	IVA [22%] su rilievi, accertamenti e indagini (B.2)	€ -
B.13	IVA [22%] su spese tecniche (B.7) e commissioni giudicatrici (B.9)	€ 19.219,20
B.14	IVA [22%] su spese struttura di supporto al RUP (B.5)	€ 825,92
	Importo totale parziale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 234.730,97
A) + B)	IMPORTO TOTALE A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO	€ 595.968,80
C)	ECONOMIE	
C.1	Economie lorde a seguito dell'affidamento dei lavori (ribasso d'asta del 4,10%)	€ 17.302,10
	Importo totale parziale economie	€ 17.302,10
A)+B)+C)	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO FINANZIATO	€ 613.270,90

- Considerato che in data 01.08.2025 è stato sottoscritto il relativo contratto notarile, repertorio n. 63529 raccolta n. 34228 del 01/08/2025 n. 6518 serie 1T, per un importo, al netto del ribasso, di € 361.237,83, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- Considerato che con deliberazione di C.S. n. 59 del 20.03.2026 avente ad oggetto: “DGR n. 370/2024 – Accordo per la Coesione della Regione Lazio – FSC 2021-2027 – Intervento n. 34: “DGR n. 370/2024 – Accordo per la Coesione della Regione Lazio – FSC 2021-2027 – Intervento n. 07: “Impianti di pubblica illuminazione - Fotovoltaico - Videosorveglianza in Comune di Aprilia” – approvazione perizia di variante senza aumento di spesa dei lavori contrattualizzati”, è stata approvata una perizia di variante migliorativa senza aumento di spesa ex art. 120 comma 1 del D. Lgs n. 36/23 e s.m.i., da cui scaturisce il seguente QTE:

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO		
Aree Industriali - Pubblica Illuminazione- Fotovoltaico-Videosorveglianza-Area Artigianale Aprilia		
QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
A)	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 4,10%	€ 214.383,34
A.2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 117.338,36
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.516,13
	Importo totale parziale lavori post affidamento	€ 361.237,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	€ -
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
B.4	Imprevisti	€ 29.758,96
B.5	Struttura di supporto al RUP (art. 15, c.6, D. Lgs.36/2023 e art. 3 all. I.2)	€ 3.754,20
B.6	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
B.7	Spese tecniche (art. 5, c. 8 Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023):	
B.7a	PFTE e Progetto esecutivo	€ 36.000,00
B.7b	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 44.000,00
B.7c	Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.000,00
B.7d	Collaudo tecnico funzionale degli impianti	€ -
B.7e	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 3.360,00
	Totale spese tecniche	€ 87.360,00
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs.36/2023)	€ 7.508,40
B.9	Spese per commissione giudicatrici	€ -

B.10	Contributo ANAC	€	285,00
B.11	IVA [22%] su lavori (A), lavori in amministrazione diretta (B.1), allacciamenti (B.3) e imprevisti (B.4)	€	86.070,69
B.12	IVA [22%] su rilievi, accertamenti e indagini (B.2)	€	-
B.13	IVA [22%] su spese tecniche (B.7) e commissioni giudicatrici (B.9)	€	19.219,20
B.14	IVA [22%] su spese struttura di supporto al RUP (B.5)	€	825,92
	Importo totale parziale somme a disposizione dell'amministrazione	€	234.730,97
A) + B)	IMPORTO TOTALE A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO	€	595.968,80
C)	ECONOMIE		
C.1	Economie lorde a seguito dell'affidamento dei lavori (ribasso d'asta del 4,10%)	€	17.302,10
	Importo totale parziale economie	€	17.302,10
A)+B)+C)	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO FINANZIATO	€	613.270,90

- Preso atto della nota del 02.04.2026, con la quale la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca comunica che con propria Determinazione n. G04130 del 30.03.2026, pubblicata sul BUR Lazio il 02.04.2026 – n. 27 – prende atto della perizia di variante in corso d'opera;
- Vista la Deliberazione di C.S. n. 154 del 16.06.2026 avente ad oggetto: *DGR n. 370/2024 – Accordo per la Coesione della Regione Lazio – FSC 2021-2027 – Intervento n. 07: “Impianti di pubblica illuminazione - Fotovoltaico - Videosorveglianza in Comune di Aprilia” – Approvazione variante di assestamento finale;*
- Vista la Deliberazione di C.S. n. 175 del 29.06.2026 avente ad oggetto: *DGR n. 370/2024 – Accordo per la Coesione della Regione Lazio – FSC 2021-2027 – Intervento n. 07: “Impianti di pubblica illuminazione - Fotovoltaico - Videosorveglianza in Comune di Aprilia” – rettifica QTE variante di assestamento finale ed approvazione collaudo tecnico amministrativo*”, con la quale è rettificato il QTE della variante di assestamento finale ed è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo redatto dal tecnico incaricato, da cui scaturisce il QTE della perizia di assestamento proposto dal D.LL., di seguito riportato:

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO			
Aree Industriali - Pubblica Illuminazione- Fotovoltaico-Videosorveglianza-Area Artigianale Aprilia			
QUADRO ECONOMICO VARIANTE di assestamento finale			
A)	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 4,10%	€	218.705,59
A.2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€	119.253,24
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.516,13
	Importo totale parziale lavori post affidamento	€	367.474,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	€	-
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
B.4	Imprevisti	€	23.521,83
B.5	Struttura di supporto al RUP (art. 15, c.6, D. Lgs.36/2023 e art. 3 all. I.2)	€	3.754,20
B.6	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	-
B.7	Spese tecniche (art. 5, c. 8 Allegato I.7, D.lgs. 36/2023):		
B.7a	PFTE e Progetto esecutivo	€	36.000,00
B.7b	Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	44.000,00
B.7c	Collaudo tecnico funzionale degli impianti	€	4.000,00
B.7d	Supporto al RUP per la verifica della progettazione (art. 42 D.lgs. 36/2023)	€	-
B.7e	Contributo previdenziale su spese tecniche	€	3.360,00
	Totale spese tecniche	€	87.360,00
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45, D. Lgs.36/2023)	€	7.508,40
B.9	Spese per commissione giudicatrici	€	-
B.10	Contributo ANAC	€	285,00
B.11	IVA [22%] su lavori (A), lavori in amministrazione diretta (B.1), allacciamenti (B.3) e imprevisti (B.4)	€	86.019,29
B.12	IVA [22%] su rilievi, accertamenti e indagini (B.2)	€	-
B.13	IVA [22%] su spese tecniche (B.7) e commissioni giudicatrici (B.9)	€	19.219,20
B.14	IVA [22%] su spese struttura di supporto al RUP (B.5)	€	825,92
	Importo totale parziale somme a disposizione dell'amministrazione	€	228.493,84
A) + B)	IMPORTO TOTALE A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO	€	595.968,80
C)	ECONOMIE		
C.1	Economie lorde a seguito dell'affidamento dei lavori (ribasso d'asta del 4,10%)	€	17.302,10
	Importo totale parziale economie	€	17.302,10

A)+B)+C)	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO FINANZIATO	€	613.270,90
----------	--	---	------------

- Preso atto della nota del 10.07.2026, con la quale la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca comunica che con propria Determinazione n. G09256 del 06.07.2026, pubblicata sul BUR Lazio il 09.07.2026 – n. 55 – prende atto della perizia di variante di assestamento finale;
- Vista la Relazione conclusiva e parere favorevole del RUP prot. n. 9647 del 17/07/2026 che propone il presente atto;
- Vista la presente proposta deliberativa redatta dal Direttore Generale con la collaborazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente;
- Visto lo Statuto Consortile;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato e trascritto:

1. Di prendere atto delle attività conclusive di procedura eseguite dal R.U.P.;
2. Di approvare il Q.T.E. di spesa finale per la realizzazione dell'opera come di seguito riportato:

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO			
Aree Industriali - Pubblica Illuminazione- Fotovoltaico-Videosorveglianza-Area Artigianale Aprilia			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE			
A)	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 4,10%	€	218.705,59
A.2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€	119.253,24
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.516,13
	Importo totale parziale lavori post affidamento	€	367.474,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	€	-
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	901,97
B.4	Imprevisti	€	-
B.5	Struttura di supporto al RUP (art. 15, c.6, D. Lgs.36/2023 e art. 3 all. I.2)	€	3.754,20
B.6	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	-
B.7	Spese tecniche (art. 5, c. 8 Allegato I.7, D.lgs. 36/2023):		
B.7a	PFTE e Progetto esecutivo	€	36.000,00
B.7b	Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	42.240,00
B.7c	Collaudo tecnico funzionale degli impianti	€	-
B.7d	Supporto al RUP per la verifica della progettazione (art. 42 D.Lgs. 36/2023)	€	-
B.7e	Contributo previdenziale su spese tecniche	€	3.129,60
	Totale spese tecniche	€	81.369,60
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45, D. Lgs.36/2023)	€	5.015,63
B.9	Spese per commissione giudicatrici	€	-
B.10	Contributo ANAC	€	285,00
B.11	IVA [22%] su lavori (A), lavori in amministrazione diretta (B.1), allacciamenti (B.3) e imprevisti (B.4)	€	80.844,49
B.12	IVA [22%] su rilievi, accertamenti e indagini (B.2)	€	-
B.13	IVA [22%] su spese tecniche (B.7) e commissioni giudicatrici (B.9)	€	17.901,31
B.14	IVA [22%] su spese struttura di supporto al RUP (B.5)	€	726,00
	Importo totale parziale somme a disposizione dell'amministrazione	€	190.798,20
A) + B)	IMPORTO TOTALE A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO	€	558.273,16
C)	ECONOMIE		
C.1	Economie lorde a seguito dell'affidamento dei lavori (ribasso d'asta del 4,10%)	€	17.302,10
C.2	Economie lorde su imprevisti (B.4 e B.11)	€	27.794,66
C.3	Economie lorde su spese tecniche (B.7 e B.13)	€	7.308,29
C.4	Economie lorde su incentivi alle funzioni tecniche (B.8)	€	2.492,77
C.5	Economie lorde su struttura supporto RUP (B.5 e B.14)	€	99,92
	Importo totale parziale economie	€	54.997,74
A)+B)+C)	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO FINANZIATO	€	613.270,90

3. Di prendere atto che la spesa finale, per la realizzazione dell'intervento, è complessivamente pari ad € 558.273,16;
4. Di prendere atto che alla conclusione dell'intervento risultano economie complessivamente pari ad € 54.997,74;

5. Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio per quanto di competenza;
6. Di stabilire che l'Ufficio contabilità e bilancio debba prendere visione di tale deliberazione al fine di procedere con gli adempimenti di sua competenza;
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito web del Consorzio, www.consorziolazio.it, nella sezione “*Albo pretorio online*” e nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, ai sensi ex art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di garantire con la necessaria tempestività l'attuazione degli obiettivi programmatici dell'Ente.

IL DIRETTORE

Dr. Claudio Ferracci

(f.to digitalmente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Raffaele Trequattrini

(f.to digitalmente)